

Приложение
к приказу № 7 от 21.03.2024г.

Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МОУ СОШ с.Нарын-Талача

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Результат</i>	<i>Срок (в течение года реализации мероприятий)</i>	<i>ответственные</i>
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Смета в адрес Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»	Март 2024	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально- технической базы	Март 2024	директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Смета в адрес Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»	Март 2024	директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта	Смета в адрес Комитет	Апрель	Рабочая

	Центра «Точка роста».	образования администрации муниципального района «Карымский район»	2024г.	группа
5	Подготовка помещений Центра, приведения площадок МОУ СОШ с. Нарын – Талача в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Изменён стиль Центра	Март – апрель 2024г.	директор
6	Приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	Май 2024г.	директор
7	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	Май 2024 г.	директор
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Май 2024г.	директор
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	Сентябрь 2024г.	директор
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь 2024г.	директор
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и	Приказ	Сентябрь 2024г.	директор

	функционирования Центра			
12	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года	Заместитель директора (УВР)
13	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель-Май 2024г	Заместитель директора (УВР)
14	Доставка и установка оборудования:		Сентябрь - 2024г.	директор
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении и обучающихся	Сентябрь -октябрь 2024г.	Руководитель Центра «Точка роста», педагоги центра
16	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»		По плану	директор
17	Открытие Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024г.	Руководитель Центра «Точка роста», педагоги центра

18	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь- декабрь 2024г.	Руководител ь Центра «Точка роста»
----	--	-------------------------	------------------------------	---